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舟  山  市  审  计  局
ZHOUSHANSHI  SHENJIJU
SHENJI  JIEGUO  GONGGAO
舟审公告〔2021〕5号
（总第122号）

舟山市审计局办公室

（2021年3月11日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定，舟山市审计局于2020年5月19日至2020年7月15日，对舟山市重大水利项目实施情况进行了专项审计调查，现将审计结果公告如下：

一、审计项目的基本情况

本次专项审计调查范围主要包括舟山群岛新区定海强排工程、舟山群岛水系综合治理工程、舟山市定海区白泉钓浪海塘配套加固二期工程三个项目，投资总计195493万元，都列入了2019年全省138个“百项千亿”防洪排涝工程名录。

二、审计评价意见
审计调查结果表明：各个项目在建设过程中，合同管理基本到位，工程管理基本有效，财务收支、工程建设基本符合现行财经、基建法规的规定。同时审计调查也发现，项目整体推进、质量管理、设计招投标、工程款支付等方面尚存在一些问题和不足，需要各建设项目的责任部门和实施单位重视并改进。

三、审计发现的主要问题

（一）项目推进整体不及预期。定海强排工程截至2020年4月底，根据可研批复的投资额，实际投资完成率为57.21%；舟山群岛新区定海强排工程和定海区舟山群岛水系综合治理工程2个项目正在实施的子项目有26个，其中17个进度滞后。

（二）少数工程质量管理不到位。舟山群岛新区定海强排工程中5个子工程在实施过程中存在质量管理制度不完善、部分部位未按图施工、监督检查中总监不在岗等问题。舟山市定海区钓浪海塘配套加固工程二期在实施过程中存在安全管理机构未建立健全、安全教育不到位、劳保用品发放不规范、临时用电不规范、电线未架空等问题。上述问题在审计过程中已整改到位。

（三）个别项目设计未按规定公开招投标且工程结算不及时。舟山群岛新区定海强排工程中临城茶山浦水闸抗洪排涝强排系统工程未经公开招投标，直接与浙江中水工程技术有限公司签订建设工程设计合同，合同价为153万元；且该项目完工验收日期为2018年11月7日，但截至2020年6月底，该工程尚未完成结算，主要原因是该项目尚有2份签证单建设单位尚未确认。
 (四)三个子项目工程款支付管理不到位。白泉主河生态综合治理工程河道疏浚工程未按合同约定及时扣回预付款36.62万元；白泉钓浪海塘加固工程二期（泵站）工程款826.34万元未及时支付；白泉毛洋周至出海口段综合治理工程超合同规定支付工程款101.60万元。

四、审计发现问题的整改情况
对于本次审计发现的问题，舟山市水利局、定海区水利局、舟山市白泉城镇建设投资开发有限公司高度重视，针对审计指出的问题召集相关单位及部门专题研究，按照审计要求对照问题逐条梳理，落实措施，认真整改。
一是统筹推进项目攻坚，对项目进行一对一实时跟踪服务，做到及时掌握项目进度，第一时间发现问题；坚持问题导向，根据前段时间整理的每个工程的问题，逐一分析破解难题，积极协助对接建设单位、设计单位，为他们出谋划策，邀请项目专家建言献策。同时制定通报制度，落实责任到人，建立水利建设工程建设进度通报制度，把工程进度排排名，滞后工程点点名，责任领导红红脸，力争营造比学赶超氛围，推动项目建设再提速。

二是临城茶山浦水闸抗洪排涝强排系统工程实施单位，进一步完善公司招投标管理制度，促进招投标管理办法规范化。该工程于2020年8月30日完成全部签证，9月23日完成工程结算送审工作，同时将进一步完善签证制度，加强工程签证及时审批管理。
三是白泉主河生态综合治理工程河道疏浚工程未按合同约定及时扣回预付款的问题在审计过程中已整改；白泉钓浪海塘加固工程二期（泵站）工程款826.34万元已全部支付完成；白泉毛洋周至出海口段综合治理工程正在加紧完成结算工作。

审计结果公告
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