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舟  山  市  审  计  局
ZHOUSHANSHI  SHENJIJU
SHENJI  JIEGUO  GONGGAO
舟审公告〔2020〕4号
（总第101号）

舟山市审计局办公室

舟山海城建设投资集团有限公司
2018年度财务收支审计结果
（2020年3月25日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十条的规定，舟山市审计局派出审计组，自2019年5月6日至6月25日，对舟山海城建设投资集团有限公司2018年度财务收支进行了审计。现将审计结果公告如下： 

一、被审计单位基本情况和评价意见

    舟山海城建设投资集团有限公司成立于2013年7月，注册资金50亿元。主要从事城市综合开发投资、房地产开发投资、政府授权范围的土地收储、整理和有偿转让等业务。有全资子公司4家，控股企业1家，参股企业1家。2018年末资产总额353.35亿元，负债总额204.8亿元，净资产总额148.55亿元。审计结果表明：舟山海城建设投资集团有限公司会计资料基本真实地反映了单位财务收支情况，财务收支基本符合国家财经法规和会计制度等的规定，但存在财务核算不够规范、津补贴发放不合规、资产管理不规范、工程项目管理不够到位、内控制度执行尚不够到位等问题，需要采取措施予以纠正和规范。

二、审计发现的主要问题

（一）财务核算不够规范。一是8套质量缺陷房入账价值不真实，少计固定资产669.97万元。二是账面未及时反映存货公允价值额。三是结转成本时未能按明细相应调减库存商品。

（二）津补贴发放不合规。一是借用的行政事业人员驻勤、通讯补贴发放依据不充分。二是无依据发放非本单位职工补贴4.36万元。三是以加班餐费名义或以油、米等补贴方式在福利费中列支误餐补贴。

    （三）资产管理不规范。一是有1处资产、22套质量缺陷房、1处地上建筑物未及时入账。二是1处资产无偿出借、1处资产空置。三是2处资产尚未取得产权证。四是1处资产租金收取不及时。

    （四）工程项目管理不够到位。一是38个项目未及时启动；17个项目未完成计划进度。二是39个项目已完工未结算；15个项目已结算未竣工决算。三是经营钢材贸易的供货方的选择未经招投标；石材采购评标过程不合理。四是宕渣填筑、渣土外运等工程施工方的条件不符合规定。

（五）部分服务性支出招投标管理欠规范。一是10个项目规划设计、方案咨询等服务未实行招投标。二是未制定内部招投标管理制度，小额拆除工程施工单位的选择均采用邀请招投标的方式进行，邀请面狭小，主观因素大。

（六） 三公经费管理不够到位。一是未制订业务接待费管理制度，且存在业务接待费报销不规范现象。二是存在用油卡主卡为非本单位公务用车加油现象。

（七）37.04万元个人所得税支出不合理。

（八）31620.51万元往来款未及时清理。

（九）银行开户多且散。

   （十）未对固定资产实物进行定期盘点；地下停车场部分收入缴存银行不及时。

三、整改情况

对本次审计发现的问题，舟山市审计局已依法出具审计报告，提出审计建议，并督促予以整改落实。舟山海城建设投资集团有限公司高度重视，对照整改清单，对审计揭示的问题采取有效措施层层落实，认真落实了整改，现大部分已整改到位，尚有少部分正在整改中。

审计结果公告
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