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舟  山  市  审  计  局
ZHOUSHANSHI  SHENJIJU
SHENJI  JIEGUO  GONGGAO
舟审公告〔2019〕1号
（总第73号）

舟山市审计局办公室

 舟山技师学院新建工程竣工决算
审计结果公告
（2019年2月2日公告）
根据《中华人民共和国审计法》的规定，舟山市审计局于2018年9月10日至2018年10月15日，对舟山技师学院新建工程进行了竣工决算审计。现将审计结果公告如下：

一、审计项目的基本情况

2013年6月，舟山市发改委批复舟山技师学院新建工程项目建议书（舟发改审批〔2013〕91号）。2013年10月，舟山市发改委批复该项目可行性研究报告（舟发改审批〔2013〕166号）。2014年1月，舟山市发改委批复该项目初步设计（舟发改审批〔2014〕1号）。该工程核定概算为53829.58万元。为项目建设，成立了舟山技师学院（筹）项目建设领导小组，委托舟山教育发展与服务有限公司代建。

舟山技师学院新建工程于2014年4月开工，2015年7月通过建筑工程竣工验收。该工程项目到位建设资金共计48066万元。经决算审计，实际投资48105.11万元，其中建安投资34131.24万元，设备投资1074.15万元，待摊投资12899.72万元。
二、审计评价意见

审计结果表明，该项目建设审批程序基本完备，工程建设招投标程序齐全，合同管理较为规范，资金筹集拨付及时，建设内容按时完成，工程验收顺利。但审计也发现，该项目在财务核算、施工管理、签证管理、征迁赔偿等方面还存在一些问题。
三、审计发现的主要问题

（一）6万元水电费违规计入建设成本
2018年6月29日，舟山技师学院（筹）违规将搬迁后日常运行发生的水电费支出6万元列入了该工程项目的建设成本。

（二）因设计变更等原因，造成损失14.63万元

该工程附属工程在施工期间发生设计变更，其中桥梁桩径更改、道路位置变更，已施工完成的桩钢筋、钢护筒制作部分作废，原已铺好的水泥稳定层全部作废。经审计，共计造成损失14.63万元。
（三）三项前期工程未按要求编制工程控制价，工程控制价未经市造价中心审核
2013年11月、2014年1月、2015年7月，舟山市技师学院（筹）分别签订场地宕渣填筑、土方淤泥外运等工程施工承包合同，工程结算价共计1628.94万元。上述三项前期工程建设单位和代建单位未编制工程控制价，工程控制价未经市造价中心审核。

（四）23.5万元农机具收购未经决策程序

该项目征地拆迁工作委托白泉镇人民政府负责。2014年1月28日，白泉镇人民政府因征迁工作需要，直接与自然人签订农机具收购协议，对其三台农机具及一台拖车实行收购，协议金额23.5万元。该收购协议未经相应决策程序。

四、审计发现问题的整改情况
对于本次审计发现的问题，舟山技师学院（筹）和代建单位高度重视，专题研究，积极整改。一是6万元水电费违规计入建设成本的问题，学院已调减工程建设成本，将水电费转入学院行政费用中开支。二是因设计变更等原因造成损失14.63万元的问题，代建单位召开专门会议，分析了原因，将加强工程管理方面的制度建设，坚持“按图施工”，着力减少施工过程中的损失浪费。三是未按要求编制工程控制价的问题，三项工程结束后结算报告已报经市审计中心审核，并将在今后严格执行《舟山市教育局关于加强重点工程管理和领导的通知》，在工程现场设置效能建设和廉政建设监督信箱，切实履行“一岗双责”。四是关于23.5万元农机具收购未经决策程序的问题，白泉镇政府已于2018年12月1日召开党政联席会议进行了研究确认，并要求在今后的工程严格遵守财务制度，杜绝类似问题的出现。
审计结果公告
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